IV CIRCOLO DIDATTICO "G. B. QUINCI"
Via G. Belli 1 - 91026 MAZARA DEL VALLO (TP)
Tel. 0923/652578 Fax 0923/652556
C.M.: TPEE05900V - C.F. 82007130816
www.quartocircolomazara.gov.it
tpee05900v@istruzione.it - tpee05900v@pec.istruzione.it

Scheda monitoraggio dei progetti

Ordine scolastico	☒ Scuola dell'Infanzia ☐ Scuola Primaria
Titolo del progetto	La pace mi piace
Referente	Tumbiolo Maria Caterina - Farina Alessandra - Marretta Giovanna - del plesso " Alberto Rizzo Marino"
Docenti impegnati	Tumbiolo Maria Caterina - Farina Alessandra - Marretta Giovanna - Di Gregorio Carola- Marino Vincenza
Eventuale collaborazione con enti esterni	
Spazi utilizzati	classe e androne del circolo

Partecipazione e interesse

Classi coinvolte:	sezione :margherite ,tulipani, gardenia e coccinelle(sez:anni 5)
Alunni iscritti (n.):	* Alunni partecipanti a più della metà delle lezioni previste (n.):15 alunni sezione margherite - 03 alunni sezione gardenia 08 alunni sezione tulipani -
Coinvolgimento/interesse degli alunni	poco 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☒ molto
Genitori	poco 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☒ molto

Tempi

Orario di svolgimento	☐ curricolare ☒ extracurricolare
Periodo di realizzazione	Da: 06 -04 - 2017 a:maggio
Data di conclusione del progetto	25 maggio
Durata	numero ore del progetto: 09 ore

Ricaduta

Alla fine del percorso gli alunni hanno tratto beneficio soprattutto sul piano:

- del comportamento	poco 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☒ molto
- nelle competenze disciplinari	poco 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☒ molto
- motivazione allo studio	poco 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☒ molto
- competenze metodologiche	poco 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☒ molto
- socializzazione	poco 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☒ molto
- competenze nell'uso di strumenti	poco 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☒ molto

Difficoltà riscontrate

☒ nei tempi	Le ore del progetto sono state insufficienti per svolgere le attività previste
☒ nell'organizzazione	Il team ha saputo fronteggiare le difficoltà
☒ negli spazi	Spazi non idonei alle attività programmate e non adeguatamente predisposti
☒ negli strumenti	Assenza di materiale e strumenti:il necessario è stato reperito tra il già insufficiente corredo delle sezioni coinvolte
☒ di coordinamento	Il progetto inizialmente predisposto ha subito in corso d'opera continue variazioni
☒ di comunicazione/relazione	Le comunicazioni sono state frammentarie e in ritardo, probabilmente sarebbe stato necessario implementare i momenti di interazione fra i due ordini scolastici.

Stato di soddisfazione del docente

	molto	abbastanza	poco
obiettivi raggiunti	☒	☐	☐
contenuti	☒	☐	☐
metodi	☐	☒	☐
organizzazione	☐	☒	☐
tempi e durata	☐	☐	☒
partecipazione	☒	☐	☐
interesse	☒	☐	☐
documentazione	☒	☐	☐
valutazione	☐	☒	☐
altro	☐	☐	☐

Rifaresti il progetto il prossimo anno? ☐ SI ☒ NO

Eventuali precisazioni:non basta solo la buona volontà delle insegnanti per portare a termine un progetto

Mazara del Vallo, 08- 06- 2017 Il/la docente

Marretta Giovanna , Farina Alessandra, Tumbiolo Maria Caterina